

PATVIRTINTA

Vilniaus Trakų Vokės gimnazijos direktoriaus
2023 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. V-2023-
94 (1.3.)

ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO DIEGIMO VILNIAUS TRAKŲ VOKĖS GIMNAZIJOJE VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS 2023–2024 METAMS

Tikslas – sutelkti ir parengti gimnazijos bendruomenę atnaujinto ugdymo turinio (toliau – UTA) įgyvendinimui.

Uždaviniai:

1. Atlikti bendrus pasirengimo atnaujintų bendrųjų ugdymo programų diegimui veiksmus.
2. Stiprinti mokytojų pasirengimą ir kompetencijas planuojant, įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį.
3. Užtikrinti pasirengimo UTA įgyvendinimo komunikaciją.
4. Atnaujinti ugdymo priemones ir aplinką.

Eil. Nr.	Priemonės	Įgyvendinimo terminas	Atsakingas	Siektini rezultatai
1 UŽDAVINYS. Atlikti bendrus pasirengimo atnaujintų bendrųjų ugdymo programų diegimui veiksmus.				
1.1.	Metodinių grupių posėdžiai dėl pasiruošimo dirbti pagal atnaujintas bendrąsias programas. Pasirengimo įgyvendinti UTA situacijos analizė.	2023 m. kovas - birželis	Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Našliūnienė, metodinių grupių pirmininkai	Aptarta pasirengimo įgyvendinti UTA situacija. Priimti nutarimai dėl pasiruošimo dirbti pagal atnaujintas bendrąsias ugdymo programas.
1.2.	Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo gimnazijoje koordinavimo grupės sudarymas.	2023 m. kovo mėn.	Direktorius	Sudaryta UTA įgyvendinimo gimnazijoje koordinavimo grupė.
1.3.	UTA diegimo gimnazijoje veiksmų ir priemonių plano sudarymas.	2023 m. kovas - balandis	UTA grupė	Parengtas ir direktoriaus patvirtintas UTA diegimo gimnazijoje veiksmų ir priemonių planas.
1.4.	UTA koordinavimo grupės pasitarimai.	2023–2024 m. (kartą per mėn. arba esant poreikiui)	UTA grupė	Aptariama aktuali informacija ir naujienos bei UTA koordinavimo grupės veikla.
1.5.	Konsultacijos su Vilniaus miesto savivaldybės UTA koordinavimo komanda.	2023–2024 m. (esant poreikiui)	Gimnazijos vadovai, UTA grupė	Vilniaus miesto savivaldybės UTA koordinavimo komandos aktualios informacijos sklaida.
1.6.	Gimnazijoje ugdymą	2023 m. kovas –	Gimnazijos	Pagal poreikį atnaujinti

	reglamentuojančių dokumentų (tvarkų, aprašų) peržiūra ir atnaujinimas.	birželis	vadovai, Metodinių grupių pirmininkai	gimnazijos ugdymą reglamentuojantys dokumentai.
1.7.	2023–2024 m. m. ir 2024–2025 m. m. gimnazijos ugdymo plano parengimas pagal atnaujintas bendrąsias ugdymo programas.	2023 m. kovas – birželis	Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Diana Lukštaraupienė, ugdymo plano rengimo darbo grupė	Parengtas 2023–2024 ir 2024–2025 m. m. gimnazijos ugdymo planas.
1.8.	Ilgalaikio plano formos parengimas.	2023 m. gegužė, birželis	Direktoriaus pavaduotojos ugdymui, metodinių grupių pirmininkai	Metodinėse grupėse suderinta ir direktoriaus patvirtinta ilgalaikio plano forma.
1.9.	Mokomųjų dalykų ilgalaikių planų rengimas.	2023 m. gegužė, rugpjūtis	Dalykų mokytojai	Pagal atnaujintą plano formą parengti visų mokomųjų dalykų 1, 3, 5, 7 kl. ir I, III gimnazijos kl. ilgalaikiai planai.
1.10.	Mokomųjų dalykų ilgalaikių planų, parengtų pagal atnaujintas ugdymo programas, aptarimas (2023 m. 1, 3, 5, 7 kl. ir I ir III gimnazijos kl., 2024 m. 2, 4, 6, 8 kl. ir II ir IV gimnazijos kl.).	2023 m. birželis, rugsėjis, 2024 m. birželis	Gimnazijos vadovai, UTA grupė	Parengti ir suderinti visų mokomųjų dalykų ilgalaikiai planai 2023 m. 1, 3, 5, 7 ir I ir III gimnazijos kl., 2024 m. 2, 4, 6, 8 ir II, IV gimnazijos kl., numatant 70 proc. privalomojo turinio ir 30 proc. mokytojo pasirenkamo turinio.
1.11.	UTA diegimo proceso stebėseną.	2023–2024 m.	Gimnazijos vadovai, metodinių grupių pirmininkai, UTA grupė	Vykdoma stebėseną pagal parengtą planą.
1.12.	Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo stebėsenos duomenų sisteminga analizė priimant sprendimus problemoms spręsti.	Kartą per du mėnesius	UTA grupė	Ugdymo turinys planuojamas remiantis stebėsenos duomenimis, laiku priimami sprendimai atnaujinto ugdymo turinio diegimo proceso koregavimui.
1.13.	Mokinių pažangos stebėjimas, skiriant dėmesį mokinių kompetencijų ugdymui.	2023 m. lapkritis – 2024 m. birželis	Dalykų mokytojai, UTA grupė,	Aptartas mokinių kompetencijų ugdymas ir jų daroma pažanga.

2 UŽDAVINYS. Stiprinti mokytojų pasirengimą ir kompetencijas planuojant, įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį.				
2.1.	Mokytojų taryboje kompetencijomis grįsto ugdymo turinio įgyvendinimo pristatymas.	2022 m. birželis, rugpjūtis	Direktorius	Pristatyti kompetencijomis grįsto ugdymo turinio įgyvendinimo pagrindiniai aspektai.
2.2.	Atnaujintų pradinio, pagrindinio, ir vidurinio ugdymo BP nagrinėjimas ir aptarimas metodinėse grupėse.	2023 m. birželis – spalvis	Metodinių grupių pirmininkai	Metodinėse grupėse išanalizuotos visų dalykų atnaujintos programos, išskirti esminiai dalyko ugdymo turinio pasikeitimai.
2.3.	Atnaujinto ugdymo turinio ir 30 proc. laisvai pasirenkamo ugdymo turinio įgyvendinimo gimnazijoje strategijos aptarimas.	2023 m. rugsėjis	Gimnazijos vadovai, dalykų mokytojai	Aptartas atnaujintas ugdymo turinys ir priemonės jo įgyvendinimui. Numatyta ir aptartas 30 proc. laisvai pasirenkamo ugdymo turinio įgyvendinimas.
2.4.	Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikio tyrimas rengiantis įgyvendinti bendrąsias programas.	2023 m. kovas	Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Našliūnienė, metodinių grupių pirmininkai, UTA grupė	Aptartas mokytojų kvalifikacijos tobulinimo renginių poreikis, parengt profesinio tobulėjimo įgyvendinant UTA programa.
2.5.	Mokymų ir kvalifikacijos tobulinimo seminarų organizavimas atsižvelgiant į atnaujintų bendrųjų programų įgyvendinimo aktualijas.	2023–2024 m.	Gimnazijos vadovai	Ne mažiau 90 proc. mokytojų dalyvavo mokymuose.
2.6.	Metodinių užsiėmimų organizavimas UTA diegimui pasirengti.	2023 m. balandis – lapkritis	Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Našliūnienė, metodinių grupių pirmininkai, UTA grupė	Organizuoti metodiniai užsiėmimai, pasidalijama gerąja patirtimi, analizuojamas ugdymo proceso organizavimas įgyvendinant UTA.
2.7.	Individualios konsultacijos mokytojams UTA diegimo klausimais.	2023–2024 m. (pagal poreikį)	Gimnazijos vadovai, metodinių grupių pirmininkai, UTA grupė	Pagal poreikį teikiamos individualios konsultacijos mokytojams rengiantis įgyvendinti UTA gimnazijoje.
2.8.	Grįžtamojo ryšio teikimas analizuojant UTA diegimo situaciją gimnazijoje.	2023–2024 m. (gruodis, sausis, birželis)	UTA grupė	Kolegiali mokytojų, gimnazijos vadovų refleksija apie UTA įgyvendinimą gimnazijoje
3 UŽDAVINYS. Užtikrinti pasirengimo UTA įgyvendinimo komunikaciją.				
3.1.	Gimnazijos bendruomenės supažindinimas su pasirengimu įgyvendinti UTA ir ugdymo	2023–2024 m.	Gimnazijos vadovai, UTA grupė,	UTA įgyvendinimo procesas pristatytas mokytojų tarybos

	proceso pokyčius.		klasių vadovai	posėdžiuose, klasių vadovų ir mokinių susirinkimuose.
3.2.	UTA įgyvendinimo veiksnių viešinimas gimnazijos svetainėje.	2023 m. kovas (skelbiama pirminė informacija, kita esant poreikiui)	Gimnazijos vadovai, UTA grupė	Paskelbta informacija gimnazijos interneto svetainėje.
4 UŽDAVINYS. Atnaujinti ugdymo priemonės ir aplinką.				
4.1.	Priemonių poreikio situacijos įsivertinimas.	2023 m. kovas – birželis	Metodinių grupių pirmininkai, UTA grupė	Įvertintas ugdymo aplinka ir naujų mokymosi priemonių poreikis.
4.2.	Mokymo(si) priemonių įsigijimo plano parengimas pagal prioritetus nustatytus Metodinėse grupėse.	2023 m. gegužė, 2024 m. gegužė	Metodinių grupių pirmininkai, bibliotekos vedėja	Parengtas mokymo ir mokymosi priemonių įsigijimo planas. Priimti susitarimai dėl vadovėlių įsigijimo prioritetų.
4.3.	Ugdymo aplinkos pritaikymas UTA įgyvendinimui.	2023–2024 m.	Gimnazijos vadovai, IT specialistai	Atnaujinta ugdymo aplinka (IKT įranga ir kt.)